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La maquette

• Le chan(er
• Le planning
• Le détail des jonc(ons
• Les configura(ons
• Les systèmes
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Novembre 2020 – Février 2021
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Novembre 2020 – Février 2021
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Février 2021 – Avril 2021
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Février Mars Avril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

lundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredis

Kij Dbl R+2
Mesures In-Situ => Dn Ln 1 2

Kij Dbl R+1
Chapes 50 mm

Etanchéité Kij
Séchage + Calcul Plafonds 1 2

Dbl RDC
Lot 2 Doublage FOB AdivBois Chape 60 mm

SAD
Retard de livraison 

Réunion 
n°25

• Etanchéité et séchage de la 
maque2e: Février 2021

• Montage des doublages de FOB : 
Mars 2021

• Caractérisa@on de jonc@ons Kij : 
Mars 2021

• Mesures de récep@on – maque2e 
nue (Dn, L’n et LFmax) : Avril 2021



Détails de la structure
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Détails de la structure
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Détails de la structure - FOB
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Mai 2021 – Juillet 2021
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• Réalisation des doublage 
sur séparatifs CLT, chapes 
et plafonds

• Séchage des chapes 
• Mesures de réception 

avec poteaux apparents
• Mesures de réception 

par les Bureaux d’Etudes 
Acoustiques partenaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

samedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedi

DnLn Encoffrements 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

DnLn DnLn

Mesures BEA Analyse

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

7 jous AdivBois 7 jous AdivBois

Mai Juin Juillet

Réunion 
n°26 Réunion n°27 

Réunion n°28 

Réunion n°29 



Détails de la structure doublée
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Août 2021 – Novembre 2021
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• Mesures avec carrelage, sol 
souple et parquet

• Mesures salle S03 réduite,
• Mesures Poteaux encoffrés
• Mesures Poteau encoffré au 

R+1 et décoffré au R+2
• Mesures Poteaux décoffrés 

au R+1 et R+2

Octobre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

dimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanchelundimardimercredijeudivendredisamedidimanche

Modif Cloison S03
DnLn

SAD démol encoffrement
DnLn Modif carrelage 

Mesures BEA Carrelage Ln Poteau apparent/encoffré
Mesures BEA

7 jous AdivBois Aida/Hedon Placo/isover/Hedon

Août Septembre



Rapport de mesures
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La maquette acoustique
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• De nombreux contributeurs
– Financeurs
– Fournisseurs de produit
– BE ayant effectués des mesures
– Les participants à l’atelier 

acoustique
• Disponible pour de futures  

investigations



Merci de votre attention


